10. Kapitel: Projektcontrolling ¢ Episode 2: Fortschrittskontrolle und -steuerung Prof. Dr. Martin G. Moéhrle

Abweichungen eines Vorgangs haben Anderungen zur Folge.

Planung IST / Aktualisierung der Planung
Vorgang | Nachfolger | Dauerin AM EMB Vorgang | Nachfolger | Dauer in AM EMB
Wochen Arbeits- Einsatz- Wochen Arbeits- Einsatz-

menge [mittelbedarf menge [mittelbedarf
in Std. (Anzahl MA) in Std. (Anzahl MA)

VO V1,V2,V3 2 0 0 VO V1,V2,V3 2 0 0

V1 V4 4 320 2 Vi V4 4 320 2

V2 V5, V6 5 600 3 V2 V5, V6 7 900 3

V3 V7 7 1120 4 V3 V7 7 1120 4

V4 V7,V8 7 1120 4 V4 V7,V8 7 1120 4

V5 V9 4 160 1 V5 V9 4 160 1

V6 V10 2 100 1 V6 V10 2 100 1

V7 V9 5 600 3 V7 V9 5 600 3

V8 V10 7 1400 5 V8 V10 7 1400 5

V9 V10 4 320 2 V9 V10 4 320 2

V10 1 0 0 V10 1 0 0
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Planung anhand eine Netzplans

6.0 | D | 13
Vorgang V6
7 2 20
9 2 22
20 | 5 | s
Vorgang V2 5.0 B 4
2 7 7 Vorgang V5
9 0 14 7 7 11
3.0 | C | 7 14 7 18
> Vorgang V3
2 4 9
6 4 13
\ 4
0.0 | A | 2 1.0 A 4 4.0 A 7 7.0 A 5 9.0 A 4 10.0| A | 1
Vorgang VO Vorgang V1 Vorgang V4 Vorgang V7 Vorgang V9 Vorgang V10
0 0 2 =P 2 0 6 =P & o | 13 == 13 | o | 18 [P 18 | o | 2 =B 22 [ o | =23
0 0 2 2 0 6 6 0 13 13 0 18 18 0 22 22 0 23
Legende: 8.0 E 7
Vorgang V8
V.Nr \% D > gang
13 2 20
Vorgangsbez.
15 2 22
FAZ GP FEZ
SAZ FP SEZ
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Abweichungen fuhren zur Aktualisierung des Netzplans

Prof. Dr. Martin G. Mohrle
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Legende: 8.0 E 7
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