
eGeneral Studies: Projektmanagement

Abweichungen eines Vorgangs haben Änderungen zur Folge.

Vorgang Nachfolger Dauer in 
Wochen

AM
Arbeits-
menge
in Std.

EMB
Einsatz-

mittelbedarf 
(Anzahl MA)

V0 V1, V2, V3 2 0 0

V1 V4 4 320 2

V2 V5, V6 5 600 3

V3 V7 7 1120 4

V4 V7, V8 7 1120 4

V5 V9 4 160 1

V6 V10 2 100 1

V7 V9 5 600 3

V8 V10 7 1400 5

V9 V10 4 320 2

V10 1 0 0

Planung IST / Aktualisierung der Planung
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Vorgang Nachfolger Dauer in 
Wochen

AM
Arbeits-
menge
in Std.

EMB
Einsatz-

mittelbedarf 
(Anzahl MA)

V0 V1, V2, V3 2 0 0

V1 V4 4 320 2

V2 V5, V6 7 900 3

V3 V7 7 1120 4

V4 V7, V8 7 1120 4

V5 V9 4 160 1

V6 V10 2 100 1

V7 V9 5 600 3

V8 V10 7 1400 5

V9 V10 4 320 2

V10 1 0 0



eGeneral Studies: Projektmanagement

Planung anhand eine Netzplans

0.0 A 2

Vorgang V0

0 0 2

0 0 2

1.0 A 4

Vorgang V1

2 0 6

2 0 6

4.0 A 7

Vorgang V4

6 0 13

6 0 13

7.0 A 5

Vorgang V7

13 0 18

13 0 18

9.0 A 4

Vorgang V9

18 0 22

18 0 22

8.0 E 7

Vorgang V8

13 2 20

15 2 22

3.0 C 7

Vorgang V3

2 4 9

6 4 13

2.0 B 5

Vorgang V2

2 7 7

9 0 14

5.0 B 4

Vorgang V5

7 7 11

14 7 18

10.0 A 1

Vorgang V10

22 0 23

22 0 23

Legende:

V.Nr V D

Vorgangsbez.

FAZ GP FEZ

SAZ FP SEZ
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6.0 D 13

Vorgang V6

7 2 20

9 2 22
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Abweichungen führen zur Aktualisierung des Netzplans

0.0 A 2

Vorgang V0

1.0 A 4

Vorgang V1

4.0 A 7

Vorgang V4

7.0 A 5

Vorgang V7

9.0 A 4

Vorgang V9

8.0 E 7

Vorgang V8

3.0 C 7

Vorgang V3

2.0 B 5

Vorgang V2 5.0 B 4

Vorgang V5

10.0 A 1

Vorgang V10

Legende:

V.Nr V D

Vorgangsbez.

FAZ GP FEZ

SAZ FP SEZ
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6.0 D 13

Vorgang V6
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Abweichungen führen zur Aktualisierung des Netzplans

0.0 A 2

Vorgang V0

0 0 2

0 0 2

1.0 A 4

Vorgang V1

2 0 6

2 0 6

4.0 A 7

Vorgang V4

6 0 13

6 0 13

7.0 A 5

Vorgang V7

13 0 18

13 0 18

9.0 A 4

Vorgang V9

18 0 22

18 0 22

8.0 E 7

Vorgang V8

13 2 20

15 2 22

3.0 C 7

Vorgang V3

2 4 9

6 4 13

2.0 B 7

Vorgang V2

2 5 9

7 0 14

5.0 B 4

Vorgang V5

9 5 13

14 5 18

10.0 A 1

Vorgang V10

22 0 23

22 0 23

Legende:

V.Nr V D

Vorgangsbez.

FAZ GP FEZ

SAZ FP SEZ
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6.0 D 13

Vorgang V6

9 0 22

9 0 22


